PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO Nº: 042/2021

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO

LOCAL: RUA JOÃO JACON, RUA ÂNGELO BERTOLOTTO, RUA IRENE SERRA FRANCISCO E RUA NELSON PENEDO DE BARROS - LIMEIRA - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (UM) MÊS

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPAS	TEMPO EM MESES		TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	
1	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	100,00% 44.505,00		44.505,00
2	MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO COM POLIMERO COM FIBRA	100,00% 277.897,50		277.897,50
TOTAL DO PERÍODO		322.402,50		322.402,50
PERCENTUAL DO PERÍODO		100,00%		100,00%
VALOR ACUMULADO		322.402,50	322.402,50	322.402,50
PERCENTUAL ACUMULADO		100,00%	100,00%	100,00%