PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

OBRA : RECOMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

LOCAL : RUA PROF. OTÁVIO PIMENTA REIS, TEIXEIRA MARQUES - LIMEIRA - SP
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES			TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	(R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
		25.872,83	0,00	0,00	25.872,83
2	MOVIMENTO DE TERRA				
		26.024,01	34.698,68	17.349,34	78.072,03
3	DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE				
		9.364,57	37.458,28	28.093,71	74.916,56
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
		0,00	0,00	24.419,88	24.419,88
	ACUMULADO DO PERÍODO	61.261,41	72.156,96	69.862,93	**203.281,30**
	ACUMULADO TOTAL	61.261,41	133.418,37	203.281,30	**203.281,30**

André Luís Afonso Ferraz
Tecnólogo em Edificações
CREA 5069037498 - SP