PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

OBRA : ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

LOCAL : RUA ALFREDO JOÃO STHALBERG, JARDIM SANTO ANDRÉ - LIMEIRA - SP
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

ITEM	SERVIÇOS	TEMPO EM MESES			TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	(R$)
1	Serviços Preliminares				
		10.917,29	0,00	0,00	10.917,29
2	Movimento de Terra				
		17.438,48	23.251,31	11.625,65	52.315,44
3	Drenagem e Obra de Arte Corrente				
		13.495,44	53.981,76	40.486,32	107.963,51
4	Serviços Complementares				
		0,00	0,00	49.020,68	49.020,68
	ACUMULADO DO PERÍODO	41.851,21	77.233,06	101.132,65	**220.216,92**
	ACUMULADO TOTAL	41.851,21	119.084,27	220.216,92	**220.216,92**

André Luís Afonso Ferraz
Tecnólogo em Edificações
CREA 5069037498 - SP