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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e

P
ESTADO OE SAL PAULD - BRASIL

ORCAMENTO: 012/22 RO1

OBJETO: ADEQUAGAOQ DE INSTALACOES ELETRICA E DE COMBATE E SEGURANCA CONTRA INCENDIO NO CI ARY LEVY
PEREIRA

LOCAL: RUA ADHEMAR MARCOLINO, 215 - JARDIM GLORIA - LIMEIRA/SP

PRAZO DE EXECUCAO: 3 MESES

ITEM SERVICOS TEMPO EM MESES | TOTAL
1° MES 20 MES 3° MES
1 |SERVICOS PRELIMINARES l | I
3.225,75 3.225,75
, [INSTALAGAO DE SEGURACA CONTRA [ | | '
INCENDIO
11.987,13 23.974,27 23.974,27 | 59.935,67
~] 3 INSTALACOES ELETRICAS | L I
80.454,78 160.909,57 160.905,57 | 402.273,92
5 |SERVICOS FINAIS | I '
1.874,40 | 1.874,40
ACUMULADO DO PERIODO 95.667,67 184.883,84 186.758,24 |467.309,74
ACUMULADO TOTAL 55.667,67 280.551,50 467.309,74 |a67.309,74
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