

G OBRAS COMPLEMENTARES NA ÁREA DO MERCADO														
	251.414,35	165.596,71	165.596,71	329.446,52	329.446,51	133.830,07	241.096,08	109.160,72	63.586,15	104.881,57			1.894.055,39	
1	DEMOLIÇÕES													
	251.414,35												251.414,35	
2	FUNDAÇÕES													
		165.596,71	165.596,71										331.193,42	
3	ALVENARIAS													
							107.266,01	53.633,01					160.899,02	
4	CONTRAPISO													
				329.446,52	329.446,51								658.893,03	
5	ELEMENTO VAZADO													
								3.662,05	3.662,05				7.324,10	
6	RAMPA													
								18.466,70	18.466,69				36.933,39	
7	PINTURA													
									8.058,49	2.014,62			10.073,11	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS													
						133.830,07	133.830,07						267.660,14	
9	ESQUADRIAS E VIDROS													
								33.398,96	33.398,92	8.349,73			75.147,61	
10	COBERTURA (RAMPA)													
										41.244,64			41.244,64	
11	PAISAGISMO													
										10.509,36			10.509,36	
12	SERVIÇOS FINAIS													
										42.763,22			42.763,22	
	ACUMULADO DO PERÍODO	1.814.968,25	3.639.711,77	4.558.328,46	4.306.863,28	2.157.279,73	2.968.472,37	1.621.330,78	988.435,42	1.496.741,74	1.138.664,99	545.238,04	821.217,50	26.057.252,33
	ACUMULADO TOTAL	1.814.968,25	5.454.680,02	10.013.008,48	14.319.871,76	16.477.151,49	19.445.623,86	21.066.954,64	22.055.390,06	23.552.131,80	24.690.796,79	25.236.034,83	26.057.252,33	26.057.252,33