

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE LIMEIRA S/A – EMDL – “EM LIQUIDAÇÃO”

Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 – Conjunto A - Centro – CEP: 13.480-074 – Limeira – SP

Fone: (19) 3404-9733 – Fax: (19) 3441-4256

C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48

valdir.oliveira@limeira.sp.gov.br - emdelcompras@yahoo.com.br

ANEXO I**CARTA CONVITE Nº 001/2017**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: REFORMA PARCIAL DO PISO DA PATAFORMA - EXECUÇÃO DE BATE RODAS.					
Valores em reais (R\$) data base: 22/Dezembro/2016 - Base de preços tabela SINAPI e DNIT, encargos 120% e BDI de 25%.					
ITEM	ATIVIDADES	60 DIAS			TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS		
01	SERVIÇO PRELIMINAR	4.822,32			4.822,32
02	INFRA ESTRUTURA	8.601,67	8.601,67		17.203,33
03	SERVIÇOS FINAIS		903,80		903,80
CUSTO MENSAL		13.423,99	9.505,47		22.929,45
ACUMULADO MENSAL		13.423,99	22.929,45		
CUSTO GLOBAL			22.929,45		

Antonio Paulo Rondan
Departamento Técnico

